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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la Commune de DOUCHY-LES-MINES

L’an deux mille dix sept, le vingt-six septembre, le Conseil Municipal de la Ville de DOUCHY-LES-MINES s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur LEFEBVRE Michel, Maire, suite à la convocation qui lui a été faite cinq jours à l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie conformément à la Loi.

[bookmark: _GoBack]ETAIENT PRESENTS : Ms LEFEBVRE, VENIAT, WOJTOWICZ, DULIEU, NOULIN, CROMBEZ, SANTERRE, LACROIX, MARCAILLE, DERRADJ, BRUNET, LECARPENTIER, SOUMARE, BRAHMA, ZIATKOWSKI, RIANCHO, TONARELLI,

Mmes LOSFELD, CARLIER Virginie, CHOTEAU, PULLIAT, MATUSZEWSKI, GOSSE, LOIRS, GUILAIN, SOLOCH,  DE GRES,  CARLIER Rossana,


ETAIENT ABSENTS : Mme SALVA, Mme ESTAQUET

Mr BALASSE Jean-Luc a donné procuration à Mr CROMBEZ
Mme CARBOULET Florence a donné procuration à Mme CHOTEAU
Mlle KULCZYCKI Coraline a donné procuration à Mr VENIAT

Secrétaire de séance : Mme GUILAIN


Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Centre des Arts et de la Culture avait été inauguré le 1er juin 2013, le mandatement des sommes dues aux entreprises s’est poursuivi jusqu’en 2016 et un crédit de 15 700 € a encore été reporté au BP 2017 à l’article 2313-33, ce crédit correspond aux sommes restant dues à l’équipe de maîtrise d’œuvre mandatée par l’architecte Mr RICCIOTTI associé aux bureaux d’études BERIM, SCENE et THERMIBEL.

En effet, celui-ci avait fait l’objet de 4 mandats (n°1967 à 1970) émis dans le courant de l’exercice 2015 qui ont été retoqués par la trésorière qui a fait valoir les dispositions prévues à l’article 9 du CCAP du marché d’architecture notifié le 05.11.2009.

Cet article stipule qu’après réception de l’avant-projet définitif par le maître d’ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d’œuvre s’engage à respecter. Le coût prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l’ouvrage à l’exclusion du forfait de rémunération.

Cet avenant a été établi, il fixe le montant du coût prévisionnel des travaux qui est inchangé et est égal au coût prévisionnel des travaux défini à l’acte d’engagement soit 7 940 000 € HT (valeur septembre 2009).

Le bilan financier des différents marchés de travaux à l’achèvement de l’opération et la fiche de contrôle du respect des engagements du maître d’œuvre annexés à cet avenant permettent de vérifier que les taux de tolérance sur le coût prévisionnel des travaux et sur le coût de réalisation des travaux ont été respectés en distinguant les écarts de coût imputables à la maîtrise d’ouvrage et les écarts de coûts imputables à la maîtrise d’œuvre.





















































Aussi, il lui demande de bien vouloir l’autoriser à signer cet avenant.

Après délibération, le Conseil Municipal DONNE SON ACCORD.


Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Certifié exécutoire après réception de la Sous-Préfecture de Valenciennes
le ………….…...…...…… et affichage en mairie le …………..…….…….

	Le Maire,
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