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OBJET

Stade Nelson Mandela
Réalisation d’une piste et aires d’athlétisme en revêtement synthétique
Avenant au marché conclu avec la société INOVERT 
(lot n°1)




Date de la
Convocation :
03.04.2017
Date d’affichage :
03.04.2017

Nombre de
Conseillers :

En exercice	: 33
Présents	: 23
Votants		: 31





















EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
du Conseil Municipal de la Commune de DOUCHY-LES-MINES

L’an deux mille dix-sept, le douze avril le Conseil Municipal de la Ville de DOUCHY-LES-MINES s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur LEFEBVRE Michel, Maire, suite à la convocation qui lui a été faite cinq jours à l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie conformément à la Loi.

ETAIENT PRESENTS : Ms LEFEBVRE, VENIAT, WOJTOWICZ, DULIEU, NOULIN,, SANTERRE, LACROIX, BALASSE, MARCAILLE, BRUNET, LECARPENTIER, BRAHMA, RIANCHO ; 

Mmes LOSFELD, CARLIER Virginie, CHOTEAU, PULLIAT, GOSSE, LOIRS, CARBOULET, GUILAIN, KULCZYCKI, CARLIER Rossana ; 


ETAIENT ABSENTS : Mme MEREY, Mme DE GRES

Mr CROMBEZ a donné procuration à Mr VENIAT
Mme MATUSZEWSKI a donné procuration à Mr DULIEU
Mr DERRADJ a donné procuration à Mr SANTERRE
Mme SALVA a donné procuration à Mme CARBOULET
Mme SOLOCH a donné procuration à Mme CHOTEAU
Mr SOUMARE a donné procuration à Mr WOJTOWICZ
Mme ESTAQUET a donné procuration à Mr RIANCHO
Mr TONARELLI a donné procuration à Mme CARLIER Rossana

Secrétaire de séance : Mme GUILAIN Régine

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de sa réunion du 17 Mai 2016, elle avait attribué le marché de travaux correspondant au lot n°1 « Infrastructures sportives » au groupement des entreprises INOVERT-POLYTAN pour un montant de 1.065.463,92 € TTC.

Suite à la réunion du 29 septembre 2016, un premier avenant à ce marché de travaux a été conclu pour un montant de 12.731,82 € TTC soit 1,19 % du montant initial du marché.

Il lui suggère de conclure un 2ème avenant à ce marché pour pouvoir installer un 2ème garage de rangement de matériels d’athlétisme qui sera utilisé par les professeurs et les collégiens du CES E. LITTRÉ.

Le marché initial prévoyait un seul garage de rangement du matériel sportif du club d’athlétisme soit l’EAD.

Le montant de cet avenant s’élèvera à 4.812 € TTC soit 0,45 % du montant initial du marché et a pour effet de porter le montant du marché à 1.083.007,74 € TTC.

Après délibération, le conseil municipal 
- AGREE cet avenant,
- AUTORISE Mr le Maire à signer celui-ci.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Certifié exécutoire après réception de la Sous-Préfecture de Valenciennes
le ………….…...…...…… et affichage en mairie le …………..…….…….

	Le Maire,
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